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1 Inleiding 
 
In het Lenteakkoord 2010 van SP, VVD, GroenLinks en D66 is het volgende afgesproken over het 
Rijnboogplan:  
 
“We halen de haven uit het 
Rijnboogplan. Voor dit gedeelte 
ontwikkelen we een alternatief, dat 
snel kan worden uitgevoerd en dat 
steun krijgt van de inwoners, en de 
bedrijven die in het gebied 
investeren. Het plan moet 
betaalbaar zijn en goed passen in 
de rest van het gebied. De 
Rijnboog moet een gezellig gebied 
worden, waar altijd wat te doen is 
en waar je graag komt. Daarom 
moeten er als publiekstrekkers 
culturele instellingen komen, mits 
dit financieel haalbaar is. We zetten 
ons in voor de komst van een 
kenniscluster. 
 
 
Actiepunten:  
• Geen haven in het Rijnbooggebied; 
• Opstellen nieuw plan voor het havengedeelte met draagvlak, snelle uitvoerbaarheid, financiële 
haalbaar en passend bij de rest van het gebied; 
• Culturele trekker en kenniscluster in het Rijnbooggebied.” 
 
Op 19 april 2010 heeft de raad de motie “Schoon schip maken” aangenomen. Hierin spreekt de raad 
uit: “dat de haven geen deel meer uitmaakt van het plan rijnboog en eventuele vervolgplannen voor dit 
gebied” en dat raad van mening is dat: “ wanneer het nieuw te vormen college uitspreekt dat de haven 
uit het Rijnboogplan wordt gehaald dit ook vraagt om een uitspraak van de gehele raad”.  
 
Samen is dit aanleiding geweest voor het college om op 11 mei 2010 op basis van bestaande 
inhoudelijke en financiële onderleggers uitgebreid te spreken over het vormgeven van het proces. 
Deze themabijeenkomst heeft geresulteerd in een marsroute op hoofdlijnen om te komen tot een plan 
van aanpak dat het college wil voorleggen aan de gemeenteraad. Dit resultaat in hoofdlijnen is 
uitgewerkt en beschreven in onderliggende “Marsroute Nieuwstraat e.o., voormalig Havenkwartier”. 
 
2 Probleemstelling 
 
Het stedenbouwkundig plan Havenkwartier van februari 2010 en de voorloper hiervan het 
schetsontwerp met de nota van randvoorwaarden van oktober 2009 vormde de inhoudelijke en 
financiële basis van de afspraken die de gemeente met zowel subsidieverleners (Rijk, provincie), 
marktpartijen (overeenkomst met MAB/BPF) als klankbordgroep heeft gemaakt. De vraag is nu hoe 
binnen een jaar te komen tot een alternatief voor de haven met behoud van ambitie, snelheid en 
financiële kaders.  
 
 
3 Doelstelling 
 
Het komen tot een alternatief stedebouwkundigplan met zoveel mogelijk behoud van afspraken over 
kwaliteit openbare ruimte, programmering en financiën.  
 
Het op korte termijn opstellen en aan de gemeenteraad voorleggen van een gedragen plan van 
aanpak om te komen tot een alternatief plan en middels een marsroute bepalen op welke wijze en 
termijn dit te bereiken. 
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4 Aanpak 
 
Tijdens de themabijeenkomst in het college is de aanpak in hoofdlijnen als volgt besproken: 

1. Marsroute vaststellen door college van b&w 
2. Consultatieronde: marktpartijen en subsidiegevers  
3. Resultaten voorleggen aan college van b&w 
4. Plan van aanpak formuleren en bespreken met belanghebbenden en raad 
5. Aandacht voor: 

• Rol stakeholders 
• Selectie stedenbouwkundig bureau 
• Communicatie met de stad 

 
De marsroute  
In de marsroute wordt de aanpak beschreven om te komen tot een plan van aanpak. Zowel marsroute 
als het plan van aanpak wordt (ter info) voorgelegd aan de gemeenteraad. 
�
Consultatieronde 
In de consultatieronde worden bestuurlijke en ambtelijke gesprekken gevoerd met de belangrijkste 
subsidieverleners. Insteek van de gesprekken is behoud van subsidie: 

·  VROM: BIRK € 14,0 mln. voorwaarden: mede gekoppeld aan haven en start realisatie 2010; 
·  provincie (RUP) 9,6 miljoen: bijdrage in tekort grex fase 1 en project gereed 2015; 
·  alle subsidies toegekend en, mits planning wordt gehaald, ook voldaan aan voorwaarden. 

  
Deze gesprekken met marktpartijen en subsidieverstrekkers hebben plaatsgevonden op:  

·  20 mei 2010 bestuurlijk overleg Rijnboog (marktpartijen – gemeente); 
·  02 juni 2010  overleg gemeente Arnhem met VROM; 
·  09 juni 2010  overleg gemeente Arnhem met Provincie Gelderland. 

De gesprekken en effecten zowel inhoudelijk als financieel worden begin juli teruggekoppeld aan 
college. We brengen dan tevens advies uit over eventuele aanpassing van de marsroute, danwel een 
procesmatige verankering hiervan in het op te stellen plan van aanpak.  
 
Plan van aanpak  
Het plan van aanpak geeft inzicht in de concrete aanpak om te komen tot een alternatief 
stedenbouwkundig plan met financiële onderlegger (Grex), overeenkomst met marktpartijen, op welke 
termijn dit plaatsvindt en hoe communicatie plaatsvindt met belanghebbenden. �
 
 
5 Communicatie 
De inwonenden, contractpartners, ondernemers en andere betrokkenen worden direct na 
besluitvorming over de marsroute geïnformeerd. In het plan van aanpak worden uitgebreid ingegaan 
op de communicatie bij de totstandkoming van het alternatieve stedenbouwkundige plan. 
Hierin zal in ieder geval aandacht besteedt worden aan de inzet van nieuwe media. Inmiddels zijn op 
bestuurlijk niveau verkennende gesprekken gevoerd met de stichting Stadsschoon, Jansbeek boven 
Water en Casa. Vooruitlopend op het plan van aanpak wordt nog voor de zomervakantie een 
bijeenkomst georganiseerd met een aantal stakeholders, waaronder bovengenoemde partijen, maar 
ook bewoners en ondernemers in het gebied. 
 
6. Planning  
 
 Juni Juli augustus September 
 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Marsroute B&W   X                
Marsroute Raad    X X              
Consultatieronde X X X X X              
Terugkoppeling 
B&W 

     X             

Opstellen PVA   X X X X X X X X         
College PVA                   
Raad PVA                X   
 


